

Voici le premier point de situation structuré :

Point de la semaine (11 - 15 mai) :

- Tests d'intégration : Finalisation de la couverture de tests pour les modules Reviews, Reports et Subscriptions (tests en cours de finalisation).
- Documentation API : Mise à jour complète des spécifications OpenAPI/Swagger pour refléter les derniers changements des modules backend.
- Paiements : Finalisation et documentation technique du webhook de traitement des paiements par KkiaPay (Tâche S1 validée).
- Structuration : Harmonisation des fichiers README.md techniques pour chaque module afin d'assurer une maintenance claire.

Actions pour la semaine prochaine (18 - 22 mai) :

- Déploiement : Mise en production de la version stable actuelle sur l'environnement de Staging pour tests réels.
- Sécurité : Audit et durcissement des contrôles d'accès (RBAC) sur les nouveaux endpoints de signalement et d'avis.
- Performance : Optimisation des requêtes de chargement des annonces (Listings) pour la page d'accueil.