

Planning & État des Lieux – Projet OKKAZ

Date de mise à jour : 13 Mai 2026

Projet : OKKAZ — Marketplace de location de biens au Bénin

Objectif : Suivi des réalisations et roadmap vers la production.

1. État des Lieux (Réalisations passées : S-4 à S-1)

Période	Phase	Réalisations principales	Responsable	Statut
S-4	Initialisation Backend	- Setup Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL. - Modélisation base de données (12 tables métiers).	Spynel	✓ Terminé
S-3	Modules Métier (API)	- Création des modules Auth JWT, Annonces, Catégories. - Filtres de recherche, Abonnements.	Spynel	✓ Terminé
S-2	Modules Avancés & Docs	- Module KYC, Avis, Demandes, Signalements. - Documentation Swagger, Tests d'intégration (Jest).	Spynel	✓ Terminé
S-1	Infrastructure & CI/CD	- Dockerisation (API & BDD) via docker-compose. - Déploiement sur le serveur de Staging.	Larioce	✓ Terminé

2. Roadmap vers le Déploiement (Tâches restantes : S1 à S6)

Période	Phase	Tâches détaillées	Responsable	Statut
S1	Conception UI/UX & Paiements	- Front : Création des maquettes (Figma/AdobeXD), choix graphiques et validation du design. - Back : Implémentation du webhook de paiement (KKiapay).	Emmanuela (Front) Spynel (Back)	🕒 En cours
S2	Setup Front & Intégration Statique	- Front : Configuration du projet web (Vite/Tailwind) et intégration statique des vues principales. - Back : Tests complets et validation des flux de paiements.	Emmanuela (Front) Spynel (Back)	🕒 À faire
S3	Développement Front (Logique)	- Front : Création des formulaires (Auth, création d'annonces, upload d'images). - Dynamisation des composants	Emmanuela	🕒 À faire

		interactifs sans connexion backend.		
S4	Connexion API (Front ↔ Back)	- Front : Appels API (Axios/Fetch) vers le backend Node.js (Endpoints /api/v1). - Gestion globale des états (JWT, Refresh Token, Loaders, Erreurs).	Emmanuela (Support: Spynel)	⌚ À faire
S5	Recette & Tests de Bout-en-Bout	- Transverse : Déploiement sur Staging pour tests croisés (QA). - Vérification UX/UI mobile (Responsive), SEO, et correction des bugs identifiés.	Emmanuela, Spynel & Larioce	⌚ À faire
S6	Déploiement Production (Go-Live)	- Transverse : Configuration finale (DNS, certificats SSL/TLS). - Déploiement propre en production. - Smoke tests (Validation du bon fonctionnement en live).	Emmanuela, Spynel & Larioce	⌚ À faire

Jalons Clés (Milestones)

- 🎯 **Fin S2** : Design validé et pages web intégrées. Intégration paiement terminée.
- 🎯 **Fin S4** : L'interface web est 100% connectée à l'API et fonctionnelle.
- 🎯 **Fin S5** : Phase de test terminée, aucun bug bloquant sur le serveur Staging.
- 🚀 **Fin S6** : **Lancement officiel en Production.**