

Voici le troisième point de situation structuré :

Point de la semaine (25 - 29 mai) :

- **Paievements** : Validation complète du parcours de paiement (via KkiaPay) en conditions de test. Le principe : un utilisateur paie pour accéder aux coordonnées d'un propriétaire, et l'accès ne se débloquent qu'une fois le paiement confirmé. Tous les cas de figure ont été vérifiés : paiement réussi, paiement refusé, et protection contre un paiement compté plusieurs fois par erreur.
- **Confidentialité** : Vérification que le numéro réel du propriétaire n'est jamais visible publiquement. Il n'apparaît qu'après un paiement valide, et uniquement pour une durée limitée.
- **Connexion avec le service de paiement** : Mise en place et configuration du lien sécurisé entre la plateforme et KkiaPay, afin que la confirmation des paiements remonte automatiquement.
- **Préparation des tests** : Création de données et d'un outil de test dédiés, pour pouvoir rejouer facilement ces vérifications à l'avenir.
- **Mise en ligne (préproduction)** : Mise à jour de l'environnement de préproduction avec les améliorations de performance et de sécurité de la semaine précédente.

Point de blocage :

- **Intégration avec le Front** : Non réalisée cette semaine, en attente de votre retour sur le front. Dès réception de ce retour, l'accompagnement de l'équipe Front pourra démarrer sans délai.

Actions pour la semaine prochaine (1 - 5 juin) :

- **Accompagnement de l'équipe Front (Emmanuela)** : Démarrage de l'intégration et des premiers échanges avec la plateforme, dès réception du retour sur le front.
- **Paievements** : Finalisation d'un paiement de test complet via l'interface de paiement.
- **Consolidation** : Suivi des éventuels ajustements remontés lors de l'intégration avec le Front.